



Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito da Estância Turística de Joanópolis.

DEFERIDO
22 05 2015
E. A. M.

Requerimento nº 52/2015

Daniel Augusto de Aguiar Costa, Vereador em exercício junto a Câmara Municipal, no uso de suas atribuições legais, vem, respeitosamente, a presença de Vossa Excelência, requerer, no que tange a construção da Creche Escola do Bairro dos Pintos (enfrente ao Lar São Vicente de Paula), fornecer o "cronograma de obra".

JUSTIFICATIVA

Cuida-se de informação complementar ao Requerimento nº 30/2015, essencial para o exercício da função fiscalizadora dessa edilidade.

Joanópolis, 25 de maio de 2015.

Daniel Augusto de Aguiar Costa
Vereador

APROVADO	
Câmara Municipal de Joanópolis	
Votos Favoráveis:	09
Votos Contrários:	00
Abstenção:	—
Em 25 de	06 de 09
<i>E. A. M.</i> Presidente da Câmara	

CRISTIANO BENEDITO
Presidente Câmara

CÂMARA MUNICIPAL DE JOANÓPOLIS - 25 MAI 2015 13:38 014956 1/1




Prefeitura da Estância Turística de Joanópolis

Gabinete

Rua Francisco Wohlers, 170 – Centro – Joanópolis/SP – 12980-000 - tel: (11) 4888-9200

Email: pmjoanop@uol.com.br

www.joanopolis.sp.gov.br



Joanópolis, 29 de junho de 2015

Ofício Gab. nº 504/2015

Ref.: Resposta Requerimento nº 52/2015

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Vimos pelo presente, respeitosamente, encaminhar ofício nº 96/2015 da Secretaria Municipal de Obras e Projetos em resposta ao requerimento em epígrafe.

Na oportunidade, apresento protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Adauto Batista de Oliveira
Prefeito

Excelentíssimo Senhor
Cristiano Benedito
Presidente da Câmara Municipal de Joanópolis

304/2015



Prefeitura da Estância Turística de Joanópolis

Secretaria Municipal de Obras e Projetos

Rua Francisco Wolhers, 170 – Centro – Joanópolis/SP – 12980-000 - tel: (11) 4888-9200
Email: mfatima@joanopolis.sp.gov.br www.joanopolis.sp.gov.br




Ofício Nº. 96/15

Ref- Resposta ao Requerimento 52/2015

Joanópolis, 18 de junho de 2015.

Venho por meio deste, encaminhar em anexo, o cronograma físico financeiro da obra da Creche Escola, situada no Bairro dos Pintos.

Atenciosamente



Eng. Lilia Machado Mendes
CREA 5064017348

Prefeitura da Estância Turística de Joanópolis,
RUA FRANCISCO WOLHERS, 170 - CENTRO - JOANÓPOLIS/SP
Lilia

Ao Sr
Adauto Batista de Oliveira
Prefeito

Quant.	Unid.	Preço	Unid.	Preço	Total
02.01.001	M3	101,30	RS 42,60	RS 8.644,38	4.000,00
02.01.010	M2	84,10	RS 4,76	RS 400,32	2.000,00
2.01012	M2	84,10	RS 5,46	RS 541,60	2.500,00
02.01.025	M2	84,10	RS 25,49	RS 2.143,71	1.300,00
000.002	M3	124,40	RS 35,76	RS 4.448,54	2.500,00
02.02.025	M	610,00	RS 95,00	RS 57.950,00	25.000,00
2.03001	M2	342,70	RS 53,06	RS 18.183,66	6.000,00
02.04.003	KG	408,00	RS 7,21	RS 3.070,55	10.000,00
02.05.000	KG	408,00	RS 2,52	RS 1.030,16	5.000,00
02.05.018	M3	39,50	RS 411,28	RS 16.245,56	8.000,00
02.06.003	M2	35,90	RS 130,21	RS 4.674,54	2.500,00
02.07.000	M	229,40	RS 37,21	RS 8.535,97	4.000,00
000.003	M2	062,00	RS 77,39	RS 66.710,18	20.000,00
03.01.001	KG	5100,00	RS 7,21	RS 41.634,00	15.000,00
1.02002	KG	407,20	RS 7,52	RS 3.062,24	3.662,24
1.02003	KG	898,25	RS 2,16	RS 1.948,54	3.145,07
03.02.005	KG	55,90	RS 11,88	RS 661,92	7.103,35
03.03.000	M2	709,30	RS 91,90	RS 65.064,90	20.000,00
3.03016	M3	208,80	RS 45,93	RS 9.585,52	3.355,52
04.01.000	M2	708,80	RS 60,78	RS 43.070,56	15.000,00
04.01031	M2	157,72	RS 20,90	RS 3.297,35	5.000,00
4.01032	M3	3,80	RS 362,41	RS 1.377,16	1.376,16
04.01.045	KG	144,00	RS 7,71	RS 1.110,24	1.110,24
04.03.000	M	1,20	RS 301,29	RS 361,55	618,19
4.03003	M	3,40	RS 1.156,58	RS 3.932,37	3.932,37
04.03.006	M	5,90	RS 264,85	RS 1.562,62	1.562,62
05.01.000	M	5,10	RS 393,37	RS 2.006,19	2.006,19
000.005	M	1,00	RS 601,63	RS 601,63	4.524,45
5.01014	M	3,00	RS 558,01	RS 1.674,03	1.674,03
05.01.020	M	4,00	RS 351,44	RS 1.405,76	1.405,76
5.01095	M	3,00	RS 1.510,04	RS 4.530,12	4.530,12
5.01096	M	1,00	RS 579,93	RS 579,93	579,93
05.05.000	M	15,00	RS 601,63	RS 9.024,45	4.524,45
05.05.034	M	10,70	RS 390,98	RS 4.183,78	2.000,00
05.05.037	M	5,20	RS 227,70	RS 1.184,04	1.184,04
05.05.064	M	10,70	RS 160,92	RS 1.721,84	1.721,84
5.05025	M	4,10	RS 575,34	RS 2.358,89	2.358,89
5.05026	M	8,30	RS 662,57	RS 5.499,23	5.499,23
5.05031	M	1,00	RS 2.342,10	RS 2.342,10	2.000,00
05.05.036	M	2,50	RS 44,30	RS 110,75	2.342,10
02.05.090	M	2,00	RS 5.052,32	RS 10.104,64	2.552,32
5.05099	M	10,54	RS 990,14	RS 10.492,80	2.590,00
5.05101	M	1,00	RS 3.859,22	RS 3.859,22	1.900,20
5.05103	M	1,00	RS 2.455,47	RS 2.455,47	3.059,22
5.05104	M	3,00	RS 2.309,12	RS 7.167,36	2.455,47
5.05106	M	1,00	RS 3.710,57	RS 3.710,57	7.167,36
06.01.000	M	1,00	RS 603,97	RS 603,97	1.710,57
6.01002	M	15,00	RS 333,21	RS 5.000,00	2.000,00
06.01.011	M	27,00	RS 490,98	RS 13.296,42	2.000,00

1 Mês	2 Mês	3 Mês	4 Mês	5 Mês	6 Mês	7 Mês	8 Mês	9 Mês	10 Mês	11 Mês	12 Mês	TOTAL
4.760,00	6.000,00	6.000,00	6.183,66	5.870,55	9.081,16	6.183,66	4.524,45	4.524,45	2.000,00	1.900,20	2.000,00	47.604,00
4.000,00	4.644,38	4.644,38	4.644,38	4.644,38	4.644,38	4.644,38	4.644,38	4.644,38	4.644,38	4.644,38	4.644,38	46.443,80
2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	20.000,00
2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	25.000,00
32.950,00	32.950,00	32.950,00	32.950,00	32.950,00	32.950,00	32.950,00	32.950,00	32.950,00	32.950,00	32.950,00	32.950,00	329.500,00
6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	60.000,00
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100.000,00
500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	5.000,00
8.000,00	8.245,56	8.245,56	8.245,56	8.245,56	8.245,56	8.245,56	8.245,56	8.245,56	8.245,56	8.245,56	8.245,56	82.455,56
2.500,00	2.174,54	2.174,54	2.174,54	2.174,54	2.174,54	2.174,54	2.174,54	2.174,54	2.174,54	2.174,54	2.174,54	21.745,40
4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	40.000,00
20.000,00	26.710,18	26.710,18	26.710,18	26.710,18	26.710,18	26.710,18	26.710,18	26.710,18	26.710,18	26.710,18	26.710,18	267.101,80
15.000,00	14.634,00	14.634,00	14.634,00	14.634,00	14.634,00	14.634,00	14.634,00	14.634,00	14.634,00	14.634,00	14.634,00	146.340,00
3.662,24	3.662,24	3.662,24	3.662,24	3.662,24	3.662,24	3.662,24	3.662,24	3.662,24	3.662,24	3.662,24	3.662,24	36.622,40
3.145,07	3.145,07	3.145,07	3.145,07	3.145,07	3.145,07	3.145,07	3.145,07	3.145,07	3.145,07	3.145,07	3.145,07	31.450,70
3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	30.000,00
7.103,35	7.103,35	7.103,35	7.103,35	7.103,35	7.103,35	7.103,35	7.103,35	7.103,35	7.103,35	7.103,35	7.103,35	71.033,50
25.964,90	25.964,90	25.964,90	25.964,90	25.964,90	25.964,90	25.964,90	25.964,90	25.964,90	25.964,90	25.964,90	25.964,90	259.649,00
3.355,52	3.355,52	3.355,52	3.355,52	3.355,52	3.355,52	3.355,52	3.355,52	3.355,52	3.355,52	3.355,52	3.355,52	33.555,20
16.710,75	16.710,75	16.710,75	16.710,75	16.710,75	16.710,75	16.710,75	16.710,75	16.710,75	16.710,75	16.710,75	16.710,75	167.107,50
6.182,35	6.182,35	6.182,35	6.182,35	6.182,35	6.182,35	6.182,35	6.182,35	6.182,35	6.182,35	6.182,35	6.182,35	61.823,50
1.110,24	1.110,24	1.110,24	1.110,24	1.110,24	1.110,24	1.110,24	1.110,24	1.110,24	1.110,24	1.110,24	1.110,24	11.102,40
618,19	618,19	618,19	618,19	618,19	618,19	618,19	618,19	618,19	618,19	618,19	618,19	6.181,90
3.932,37	3.932,37	3.932,37	3.932,37	3.932,37	3.932,37	3.932,37	3.932,37	3.932,37	3.932,37	3.932,37	3.932,37	39.323,70
1.562,62	1.562,62	1.562,62	1.562,62	1.562,62	1.562,62	1.562,62	1.562,62	1.562,62	1.562,62	1.562,62	1.562,62	15.626,20
2.006,19	2.006,19	2.006,19	2.006,19	2.006,19	2.006,19	2.006,19	2.006,19	2.006,19	2.006,19	2.006,19	2.006,19	20.061,90
1.674,03	1.674,03	1.674,03	1.674,03	1.674,03	1.674,03	1.674,03	1.674,03	1.674,03	1.674,03	1.674,03	1.674,03	16.740,30
1.405,76	1.405,76	1.405,76	1.405,76	1.405,76	1.405,76	1.405,76	1.405,76	1.405,76	1.405,76	1.405,76	1.405,76	14.057,60
4.530,12	4.530,12	4.530,12	4.530,12	4.530,12	4.530,12	4.530,12	4.530,12	4.530,12	4.530,12	4.530,12	4.530,12	45.301,20
579,93	579,93	579,93	579,93	579,93	579,93	579,93	579,93	579,93	579,93	579,93	579,93	5.799,30
4.524,45	4.524,45	4.524,45	4.524,45	4.524,45	4.524,45	4.524,45	4.524,45	4.524,45	4.524,45	4.524,45	4.524,45	45.244,50
2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	20.000,00
1.900,20	1.900,20	1.900,20	1.900,20	1.900,20	1.900,20	1.900,20	1.900,20	1.900,20	1.900,20	1.900,20	1.900,20	19.002,00
2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	20.000,00
1.284,04	1.284,04	1.284,04	1.284,04	1.284,04	1.284,04	1.284,04	1.284,04	1.284,04	1.284,04	1.284,04	1.284,04	12.840,40
1.350,89	1.350,89	1.350,89	1.350,89	1.350,89	1.350,89	1.350,89	1.350,89	1.350,89	1.350,89	1.350,89	1.350,89	13.508,90
2.492,33	2.492,33	2.492,33	2.492,33	2.492,33	2.492,33	2.492,33	2.492,33	2.492,33	2.492,33	2.492,33	2.492,33	24.923,30
2.342,10	2.342,10	2.342,10	2.342,10	2.342,10	2.342,10	2.342,10	2.342,10	2.342,10	2.342,10	2.342,10	2.342,10	23.421,00
110,75	110,75	110,75	110,75	110,75	110,75	110,75	110,75	110,75	110,75	110,75	110,75	1.107,50
2.552,32	2.552,32	2.552,32	2.552,32	2.552,32	2.552,32	2.552,32	2.552,32	2.552,32	2.552,32	2.552,32	2.552,32	25.523,20
1.900,20	1.900,20	1.900,20	1.900,20	1.900,20	1.900,20	1.900,20	1.900,20	1.900,20	1.900,20	1.900,20	1.900,20	19.002,00
3.059,22	3.059,22	3.059,22	3.059,22	3.059,22	3.059,22	3.059,22	3.059,22	3.059,22	3.059,22	3.059,22	3.059,22	30.592,20
2.455,47	2.455,47	2.										



Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total	
01.13.01	TIPO ACO GALVANIZADO BRANCO 1.000,00	1.000,00	R\$ 74,90	R\$ 74.900,00	500,00	R\$ 149,80	R\$ 149.800,00	1.000,00	R\$ 74,90	R\$ 74.900,00	500,00	R\$ 149,80	R\$ 149.800,00
01.13.02	TIPO ACO GALVANIZADO BRANCO 1.000,00	1.000,00	R\$ 83,65	R\$ 83.650,00	250,00	R\$ 334,60	R\$ 83.650,00	1.000,00	R\$ 83,65	R\$ 83.650,00	250,00	R\$ 334,60	R\$ 83.650,00
01.13.03	RESERVATÓRIO DE CIMENTO - 600LITROS	13,00	R\$ 149,28	R\$ 1.940,64	400,00	R\$ 49,81	R\$ 1.940,64	13,00	R\$ 149,28	R\$ 1.940,64	400,00	R\$ 49,81	R\$ 1.940,64
01.13.04	RESERVATÓRIO DE CIMENTO - 600LITROS	2,00	R\$ 55,02	R\$ 110,04	110,04	R\$ 1,00	R\$ 110,04	2,00	R\$ 55,02	R\$ 110,04	110,04	R\$ 1,00	R\$ 110,04
01.13.05	REGISTRO DE CAVETA BARRIL (70 X 25 CM) (114)	4,00	R\$ 96,16	R\$ 384,64	159,20	R\$ 241,68	R\$ 384,64	4,00	R\$ 96,16	R\$ 384,64	159,20	R\$ 241,68	R\$ 384,64
01.13.06	REGISTRO DE CAVETA BARRIL (70 X 25 CM) (114)	1,00	R\$ 41,84	R\$ 41,84	394,64	R\$ 0,11	R\$ 41,84	1,00	R\$ 41,84	R\$ 41,84	394,64	R\$ 0,11	R\$ 41,84
01.13.07	VALVULA DE RETENÇÃO DE VÁLVULA DE BOMBAS DE 1,14"	2,00	R\$ 95,11	R\$ 190,22	190,22	R\$ 1,00	R\$ 190,22	2,00	R\$ 95,11	R\$ 190,22	190,22	R\$ 1,00	R\$ 190,22
01.13.08	VALVULA DE RETENÇÃO DE VÁLVULA DE BOMBAS DE 1,14"	1,00	R\$ 105,98	R\$ 105,98	105,98	R\$ 0,00	R\$ 105,98	1,00	R\$ 105,98	R\$ 105,98	105,98	R\$ 0,00	R\$ 105,98
01.13.09	TORNEIRA DE BOMBA EM LATA (BOIA PLASTICA 251 CM) (C)	2,00	R\$ 66,99	R\$ 133,98	137,98	R\$ 0,00	R\$ 137,98	2,00	R\$ 66,99	R\$ 133,98	137,98	R\$ 0,00	R\$ 137,98
01.13.10	ANIS PUR. MÓDULO D-2.501.50001 (114)	M	R\$ 11,00	R\$ 11,00	11,00	R\$ 1,00	R\$ 11,00	M	R\$ 11,00	R\$ 11,00	11,00	R\$ 1,00	R\$ 11,00
01.13.11	LATIC. PUR. MÓDULO D-2.501.50001 (114)	M	R\$ 11,00	R\$ 11,00	11,00	R\$ 1,00	R\$ 11,00	M	R\$ 11,00	R\$ 11,00	11,00	R\$ 1,00	R\$ 11,00
01.13.12	LATIC. PUR. MÓDULO D-2.501.50001 (114)	M	R\$ 11,00	R\$ 11,00	11,00	R\$ 1,00	R\$ 11,00	M	R\$ 11,00	R\$ 11,00	11,00	R\$ 1,00	R\$ 11,00
01.13.13	BERREDOROS/LAVADORES E MISTURAS PAVIMENTADOS	2,00	R\$ 1.510,80	R\$ 3.021,60	20.000,00	R\$ 151,08	R\$ 3.021,60	2,00	R\$ 1.510,80	R\$ 3.021,60	20.000,00	R\$ 151,08	R\$ 3.021,60
01.13.14	BR-02 BARRIL BARRIL	2,00	R\$ 2.371,68	R\$ 4.743,36	1.000,00	R\$ 4.743,36	1.000,00	2,00	R\$ 2.371,68	R\$ 4.743,36	1.000,00	R\$ 4.743,36	1.000,00
01.13.15	LOUCOS	6,00	R\$ 790,78	R\$ 4.744,68	1.000,00	R\$ 4.744,68	1.000,00	6,00	R\$ 790,78	R\$ 4.744,68	1.000,00	R\$ 4.744,68	1.000,00
01.16.01	BACIA SIFONADA DE LONCA BRANCA (VOR 6L) C/ASSENTO	3,00	R\$ 197,79	R\$ 593,37	593,37	R\$ 0,00	R\$ 593,37	3,00	R\$ 197,79	R\$ 593,37	593,37	R\$ 0,00	R\$ 593,37
01.16.02	LAVABO DE LONCA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA DE	8,00	R\$ 303,44	R\$ 2.427,52	427,52	R\$ 1.000,00	R\$ 2.427,52	8,00	R\$ 303,44	R\$ 2.427,52	427,52	R\$ 1.000,00	R\$ 2.427,52
01.16.03	TANQUE DE LONCA BRANCA/DEBENHO C/ COLUNA	13,00	R\$ 579,01	R\$ 7.527,13	2.000,00	R\$ 3.763,56	R\$ 7.527,13	13,00	R\$ 579,01	R\$ 7.527,13	2.000,00	R\$ 3.763,56	R\$ 7.527,13
01.16.04	SAQUETEIRA DE LONCA BRANCA DE 15X15 CM	4,00	R\$ 604,00	R\$ 2.416,00	916,00	R\$ 2.416,00	4,00	R\$ 604,00	R\$ 2.416,00	916,00	R\$ 2.416,00	916,00	R\$ 2.416,00
01.16.05	PANEL E IRA DE LONCA BRANCA DE 15X15 CM	2,00	R\$ 54,95	R\$ 109,90	109,90	R\$ 0,00	R\$ 109,90	2,00	R\$ 54,95	R\$ 109,90	109,90	R\$ 0,00	R\$ 109,90
01.16.06	CANDE DE LONCA BRANCA COM 2 CANGIÇOS	11,00	R\$ 56,40	R\$ 620,40	620,40	R\$ 0,00	R\$ 620,40	11,00	R\$ 56,40	R\$ 620,40	620,40	R\$ 0,00	R\$ 620,40
01.16.07	VÁLV. VARIAZ/TORNEIRO	2,00	R\$ 35,17	R\$ 70,34	70,34	R\$ 0,00	R\$ 70,34	2,00	R\$ 35,17	R\$ 70,34	70,34	R\$ 0,00	R\$ 70,34
01.16.08	BR-01 BACIAS/SANTITÓIROS	CJ	R\$ 306,23	R\$ 306,23	613,46	R\$ 613,46	613,46	CJ	R\$ 306,23	R\$ 306,23	613,46	R\$ 613,46	613,46
01.16.09	BR-02 LAVABO PARA SANTITÓIROS	CJ	R\$ 1.037,21	R\$ 1.037,21	2.074,42	R\$ 2.074,42	2.074,42	CJ	R\$ 1.037,21	R\$ 1.037,21	2.074,42	R\$ 2.074,42	2.074,42
01.16.10	BR-03 LAVABO PARA SANTITÓIROS	CJ	R\$ 1.280,02	R\$ 1.280,02	2.560,04	R\$ 2.560,04	2.560,04	CJ	R\$ 1.280,02	R\$ 1.280,02	2.560,04	R\$ 2.560,04	2.560,04
01.16.11	BR-04 TORNEIRO ACESSÍVEL	UN	R\$ 1.629,74	R\$ 1.629,74	3.259,48	R\$ 3.259,48	3.259,48	UN	R\$ 1.629,74	R\$ 1.629,74	3.259,48	R\$ 3.259,48	3.259,48
01.16.12	BR-05 TORNEIRO ACESSÍVEL	CJ	R\$ 1.946,70	R\$ 1.946,70	3.893,40	R\$ 3.893,40	3.893,40	CJ	R\$ 1.946,70	R\$ 1.946,70	3.893,40	R\$ 3.893,40	3.893,40
01.17.01	APARELHOS E METAS	UN	R\$ 150,47	R\$ 150,47	300,94	R\$ 300,94	300,94	UN	R\$ 150,47	R\$ 150,47	300,94	R\$ 300,94	300,94
01.17.02	PUNHEADOR DEBERNO DE ACOA HERRERIA	UN	R\$ 2.235,29	R\$ 2.235,29	4.470,58	R\$ 4.470,58	4.470,58	UN	R\$ 2.235,29	R\$ 2.235,29	4.470,58	R\$ 4.470,58	4.470,58
01.17.03	EX-01 EXISTOR AXIAL DR-60CM	UN	R\$ 960,06	R\$ 960,06	1.920,12	R\$ 1.920,12	1.920,12	UN	R\$ 960,06	R\$ 960,06	1.920,12	R\$ 1.920,12	1.920,12
01.17.04	EX-02 ELTRO PARA ACOA POTAVEL	UN	R\$ 444,00	R\$ 444,00	888,00	R\$ 888,00	888,00	UN	R\$ 444,00	R\$ 444,00	888,00	R\$ 888,00	888,00
01.17.05	TORNEIRA DE LAVABO COM CANOPIA DE 112"	UN	R\$ 544,60	R\$ 544,60	1.089,20	R\$ 1.089,20	1.089,20	UN	R\$ 544,60	R\$ 544,60	1.089,20	R\$ 1.089,20	1.089,20
01.17.06	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	UN	R\$ 3.632,96	R\$ 3.632,96	7.265,92	R\$ 7.265,92	7.265,92	UN	R\$ 3.632,96	R\$ 3.632,96	7.265,92	R\$ 7.265,92	7.265,92
01.20.01	AC-21 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAQ/M O U) AIS	UN	R\$ 3.383,99	R\$ 3.383,99	6.767,98	R\$ 6.767,98	6.767,98	UN	R\$ 3.383,99	R\$ 3.383,99	6.767,98	R\$ 6.767,98	6.767,98
01.20.02	CON-4 CABOS P1,1 N I IVADA E N ROTA SECCAO 150MM CI	UN	R\$ 3.293,60	R\$ 3.293,60	6.587,20	R\$ 6.587,20	6.587,20	UN	R\$ 3.293,60	R\$ 3.293,60	6.587,20	R\$ 6.587,20	6.587,20
01.20.03	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 250A	UN	R\$ 60,02	R\$ 60,02	120,04	R\$ 120,04	120,04	UN	R\$ 60,02	R\$ 60,02	120,04	R\$ 120,04	120,04
01.20.04	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 15A A 225A	UN	R\$ 200,22	R\$ 200,22	400,44	R\$ 400,44	400,44	UN	R\$ 200,22	R\$ 200,22	400,44	R\$ 400,44	400,44
01.20.05	CABO DE 20MM2, 70V DE ISOLACAO	M	R\$ 52,90	R\$ 52,90	105,80	R\$ 105,80	105,80	M	R\$ 52,90	R\$ 52,90	105,80	R\$ 105,80	105,80
01.20.06	CABO DE 150 MM2, 350 V DE ISOLACAO	M	R\$ 76,00	R\$ 76,00	152,00	R\$ 152,00	152,00	M	R\$ 76,00	R\$ 76,00	152,00	R\$ 152,00	152,00
01.20.07	ELETRONTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 15MM - INCL	M	R\$ 19,00	R\$ 19,00	38,00	R\$ 38,00	38,00	M	R\$ 19,00	R\$ 19,00	38,00	R\$ 38,00	38,00
01.20.08	FANETORE DE CONCRETO PARA DUTOS	M	R\$ 12,51	R\$ 12,51	25,02	R\$ 25,02	25,02	M	R\$ 12,51	R\$ 12,51	25,02	R\$ 25,02	25,02
01.20.09	QUADRO GERAL	M	R\$ 87,58	R\$ 87,58	175,16	R\$ 175,16	175,16	M	R\$ 87,58	R\$ 87,58	175,16	R\$ 175,16	175,16
01.20.10	CAIXA CHAPA DE ACO 16 COM TUBIA E FECHLO	UN	R\$ 34,04	R\$ 34,04	68,08	R\$ 68,08	68,08	UN	R\$ 34,04	R\$ 34,04	68,08	R\$ 68,08	68,08
01.20.11	QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X200A	UN	R\$ 196,74	R\$ 196,74	393,48	R\$ 393,48	393,48	UN	R\$ 196,74	R\$ 196,74	393,48	R\$ 393,48	393,48
01.20.12	QUADRO GERAL - BARRAMENTO DE 100A	M	R\$ 11,27	R\$ 11,27	22,54	R\$ 22,54	22,54	M	R\$ 11,27	R\$ 11,27	22,54	R\$ 22,54	22,54
01.20.13	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 200A	M	R\$ 36,90	R\$ 36,90	73,80	R\$ 73,80	73,80	M	R\$ 36,90	R\$ 36,90	73,80	R\$ 73,80	73,80
01.20.14	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 250A	UN	R\$ 50,67	R\$ 50,67	101,34	R\$ 101,34	101,34	UN	R\$ 50,67	R\$ 50,67	101,34	R\$ 101,34	101,34
01.20.15	REDE DE BARRA TENSO DE DUTOS QUADROS PARCAIS	M	R\$ 105,00	R\$ 105,00	210,00	R\$ 210,00	210,00	M	R\$ 105,00	R\$ 105,00	210,00	R\$ 210,00	210,00
01.20.16	ELETRONTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCL	M	R\$ 32,00	R\$ 32,00	64,00	R\$ 64,00	64,00	M	R\$ 32,00	R\$ 32,00	64,00	R\$ 64,00	64,00
01.20.17	ELETRONTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 60MM - INCL	M	R\$ 37,74	R\$ 37,74	75,48	R\$ 75,48	75,48	M	R\$ 37,74	R\$ 37,74	75,48	R\$ 75,48	75,48
01.20.18	EXEPTOR DE CONCRETO PARA DUTOS	M	R\$ 113,00	R\$ 113,00	226,00	R\$ 226,00	226,00	M	R\$ 113,00	R\$ 113,00	226,00	R\$ 226,00	226,00
01.20.19	QUADRO DISTRIBUICAO INCL GERAL TUBIA DE 21A X 42 UNISE	M	R\$ 67,62	R\$ 67,62	135,24	R\$ 135,24	135,24	M	R\$ 67,62	R\$ 67,62	135,24	R\$ 135,24	135,24
01.20.20	REBARFOR TIPO AUTOMATICO DE BOIA	UN	R\$ 78,78	R\$ 78,78	157,56	R\$ 157,56	157,56	UN	R\$ 78,78	R\$ 78,78	157,56	R\$ 157,56	157,56
01.20.21	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 250A	UN	R\$ 52,13	R\$ 52,13	104,26	R\$ 104,26	104,26	UN	R\$ 52,13	R\$ 52,13	104,26	R\$ 104,26	104,26
01.20.22	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 250A	UN	R\$ 61,42	R\$ 61,42	122,84	R\$ 122,84	122,84	UN	R\$ 61,42	R\$ 61,42	122,84	R\$ 122,84	122,84
01.20.23	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A	UN	R\$ 14,32	R\$ 14,32	28,64	R\$ 28,64	28,64	UN	R\$ 14,32	R\$ 14,32	28,64	R\$ 28,64	28,64
01.20.24	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A	UN	R\$ 77,74	R\$ 77,74	155,48	R\$ 155,48	155,48	UN	R\$ 77,74	R\$ 77,74	155,48	R\$ 155,48	155,48
01.20.25	QUADRO GERAL PARA CONJUNTO MOTOR DOMIA TRIFASICO	UN	R\$ 31,68	R\$ 31,68	63,36	R\$ 63,36	63,36	UN	R\$ 31,68	R\$ 31,68	63,36	R\$ 63,36	63,36
01.20.26	QUADRO GERAL PARA CONJUNTO MOTOR DOMIA TRIFASICO	UN	R\$ 1.608,20	R\$ 1.608,20	3.216,40	R\$ 3.216,40	3.216,40	UN	R\$ 1.608,20	R\$ 1.608,20	3.216,40	R\$ 3.216,40	3.216,40
01.20.27	QUADRO GERAL PARA CONJUNTO MOTOR DOMIA TRIFASICO	UN	R\$ 785,72	R\$ 785,72	1.571,44	R\$ 1.571,44	1.571,44	UN	R\$ 785,72	R\$ 785,72	1.571,44	R\$ 1.571,44	1.571,44
01.20.28	REDE DE BARRA TENSO DE DUTOS QUADROS PARCAIS	UN	R\$ 424,94	R\$ 424,94	849,88	R\$ 849,88	849,88	UN	R\$ 424,94	R\$ 424,94	849,88	R\$ 849,88	849,88
01.20.29	REDE DE BARRA TENSO DE DUTOS QUADROS PARCAIS	UN	R\$ 255,46	R\$ 255,46	510,92	R\$ 510,92	510,92	UN	R\$ 255,46	R\$ 255,46	510,92	R\$ 510,92	510,92
01.20.30	CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TUBIA PLASTICA DE 4 X 4												



16.02.001	TERÇA LATEX ECONOMICA	M2	761,39	R\$ 17,10	R\$ 13.019,77
16.02.002	ESMALTE	M2	635,06	R\$ 18,29	R\$ 11.629,88
16.02.003	ESQUADRIAS	M2	144,49	R\$ 31,82	R\$ 4.597,67
16.02.004	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	182,22	R\$ 19,00	R\$ 3.462,18
16.02.005	FACE EXTERNA DE CALHAS/GRUOTEIROS COM TERÇA SINTETICA EXTERNA	M	18,00	R\$ 8,94	R\$ 160,92
16.02.006	TERÇA LATEX STANDARD	M2	391,49	R\$ 15,04	R\$ 5.887,20
16.02.007	SERVICOS COMPLEMENTARES	M2			
16.02.008	FECHAMENTO DE DIVISA, BORDO DE CONCRETO SEMI REVEST.	M	1.900,00	R\$ 304,91	R\$ 577.943,28
16.02.009	FE-29 PORTAO DE TERÇA PARA SERRAÇÃO	UN	1,00	R\$ 1.046,22	R\$ 1.046,22
16.02.010	FE-29 PORTAO DE TERÇA PARA QUADRA	M2	4,75	R\$ 974,71	R\$ 4.650,16
16.02.011	LASTRO DE CONCRETO S/CM	M2	310,00	R\$ 25,49	R\$ 7.901,90
16.02.012	CONCRETO DE PEDRA BRANCA - S/CM	M2	310,00	R\$ 6,44	R\$ 1.996,40
16.02.013	CONCRETO DE PEDRA BRANCA COM JUNTA SECA E-3 S/CM INCL. ARG.	M2	310,00	R\$ 40,61	R\$ 12.589,10
16.02.014	REVESTIMENTO DE ACABAMENTO	M	86,00	R\$ 96,54	R\$ 8.302,44
16.02.015	CA-21 CANALETA DE ARGILAS PLUVIAS EM CONCRETO (20CM)	M	43,00	R\$ 2.741,9	R\$ 117.702,70
16.02.016	TC-10 TAMPA DE CONCRETO PARA LIXO PARA PERF. P/ CANALETA	M	4,00	R\$ 598,48	R\$ 2.393,92
16.02.017	POLO DE REVEST. DE AGUA PLUVIAL, 2 S/CM COM TIRADO DE	UN	10,00	R\$ 1.800,00	R\$ 18.000,00
16.02.018	COMPLEMENTOS EXTERNOS: CANTEIRO DE OBRAS/LA. LIBRADO	UN	1,00	R\$ 3.704,47	R\$ 3.704,47
16.02.019	CA-11 BARRA DE OBRAS - LARG. 1,30M	M2	47,19	R\$ 2.000,00	R\$ 94.300,00
16.02.020	REVESTIMENTO E INSTALACAO DE PLACAS DE OUBRA	M2	28,50	R\$ 286,46	R\$ 8.164,11
16.02.021	MANUTENCAO/MENSAL DE PLACAS DE OUBRA	M2	228,00	R\$ 2,27	R\$ 517,56
16.02.022	INSTALACAO DE RUA/L (Lg-07)	UN	2,00	R\$ 26,81	R\$ 53,62
16.02.023	INSTALACAO DE RUA/L (HR-02)	UN	0,00	R\$ 6,70	R\$ 0,00
16.02.024	LIBRETA/TAL	M2	651,28	R\$ 0,34	R\$ 221,63
16.02.025	SERVICOS COMPLEMENTARES - CIVIL	M2			
16.02.026	S/O1 PLACA DE SINALIZACAO DE AMBIENTE 200X200MM (PORTA)	UN	22,00	R\$ 44,15	R\$ 971,30
16.02.027	S/O1 SINALIZACAO HORIZONTAL PARA VAGA ACESSIVEL	UN	1,00	R\$ 253,55	R\$ 253,55
16.02.028	SERVICOS COMPLEMENTARES - HIDRAULICA	MV	114,96	R\$ 280,00	R\$ 32.190,00
16.02.029	SERVICOS - HIDRAULICA	MV			
16.02.030	Valor Total do Orçamento =				R\$ 1.340.986,74

49.010,00	112.801,46	90.785,13	157.010,29	82.098,35	36.779,49	45.453,27	22.095,64	116.566,94	201.050,43	230.625,72	179.622,07	13.019,77	11.629,88	4.597,67	3.462,18	160,92	6.201,20	57.743,28	1.046,22	2.349,30	7.901,90	1.996,40	12.589,10	8.302,44	3.190,17	2.361,92	18.000,00	0,00	3.704,47	9.430,00	0,164,11	517,56	53,62	53,62	53,60	0,00	5.435,05	0,00	971,30	253,55	0,00	33.300,00	33.300,00	1.340.986,74
-----------	------------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	----------	----------	--------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	-----------	------	----------	----------	----------	--------	-------	-------	-------	------	----------	------	--------	--------	------	-----------	-----------	--------------

05 453 339 / 0001 - 67


CEM DEZ CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

AV. DOS IMIGRANTES, Nº 6735
UBERABA - CEP: 12926-210

BRAGAQUA ENHEIISTA - EP

[Handwritten signatures and scribbles]





Requerimento nº 52/2015

Autor: Daniel Augusto de Aguiar Costa

Parecer nº 47/2015

Cuida-se de Requerimento nº 52/2015, de minha autoria, vem requerer, no que tange a construção da Creche Escola do Bairro dos Pintos (enfrente ao Lar São Vicente de Paula), fornecer o "cronograma de obra".

Após análise, e atendendo a dispositivo regimental, verifiquei que a resposta foi encaminhada dentro do prazo legal, e de acordo com o solicitado.

É o parecer.

Joanópolis, 15 de julho de 2015.

Daniel Augusto de Aguiar Costa
Vereador

171459518-4041-0102-2015-1408-015654-1/1