



Engenharia e Construção Ltda.

São Paulo, 03 de Novembro de 2010
Corresp. 31 B/10

À
CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS
Rua Francisco Wohlers, 146 - Centro
JOANÓPOLIS - SP

Ref.: Carta Convite Nº 03/2010
Solicitação de Aditamento
Nossa Corresp. 31 A/10 de 22/09/2010

Em função de erro de formula aplicada na planilha de nossa correspondência acima referenciada, vimos por meio desta solicitar de V.Sas. a substituição da mesma pela planilha correta abaixo.

Código	Descrição	Unid.	Quant.	V. Unit.	V. Total
02.07.02	IMPERM. RESP. C/CIM-AREIA 1-3 HIDR/TINTA BETUM.	M2	4,42	37,04	163,72
03.01.01	FORMAS DE MADEIRA MACICA	M2	10,68	53,31	569,35
03.03.14	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=20 MPA	M3	0,93	400,00	372,00
03.03.18	UNIDIRECIONAL LT12	M2	6,13	70,29	430,88
04.01.042	ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO PORTANTE E=14 CM	M2	25,89	50,43	1.305,63
04.01.58	VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCR.	M	4,40	21,89	96,32
10.01.28	FORRO DE TABUAS APAR. CEDRINHO	M2	70,00	92,76	6.493,20
12.01.01	CHAPISCO	M2	60,82	6,10	371,00
12.01.06	EMBOCO DESEMPENADO	M2	60,82	21,36	1.299,12
12.02.37	REVEST. COM AZULEJOS LISOS BRANCOS 15X15CM	M2	7,04	37,09	261,11
13.02.26	CERAMICA ESMALTADA ANTIDER 30X30/40X40CM	M2	9,00	47,73	429,57
15.02.05	LATEX	M2	56,30	13,42	755,55
	SUB TOTAL				12.547,44
ITENS QUE NÃO CONSTAM DA PLANILHA INICIAL					
01.60.099	REMOÇÃO DE MATERIAL DEMOLIDO	M3	2,22	296,62	658,50
02.50.001	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO/ALVENARIA	M3	1,71	114,43	195,68
06.60.001	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS DIVERSAS	M2	8,32	16,11	134,04
06.70.001	RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS DIVERSAS	M2	8,32	23,01	191,44
13.02.004	PISO DE CONCRETO CIMENTADO	M2	18,71	38,00	710,98
16.06.062	TAPUME	M2	36,00	28,95	1.042,20
16.11.005	LIMPEZA DA OBRA	M2	200	7,28	1.456,00
	SUB TOTAL				4.388,83
	TOTAL				16.936,27

CAT

Engenharia e Construção Ltda.

Após o exposto acima, verificamos a necessidade de aditamento no valor do contrato em R\$ 16.936,27 (Dezesesseis Mil Novecentos e Trinta e Seis Reais e Vinte e Sete Centavos), que representa 18,97567 % (dezoito virgula nove sete cinco seis sete por cento) do valor originalmente contratado.

Solicitamos de V.Sas. a correção do 1º aditamento contratual com o acréscimo do valor de R\$ 8.468,13 (Oito Mil Quatrocentos e Sessenta e Oito Reais e Treze Centavos) em função de erro na formula na planilha de nossa correspondência nº 31 A/10 que dividiu o valor total por 2, solicitando equivocadamente o valor de R\$ 8.468,14 (Oito Mil Quatrocentos e Sessenta e Oito Reais e Catorze Centavos) como o 1º aditamento contratual.

Atenciosamente

CAT ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.

Cesar R. S. Luchesi
Diretor