



Prefeitura da Estância Turística de Joanópolis

Gabinete

Rua Francisco Wohlers, 170 – Centro – Joanópolis/SP – 12980-000 -tel: (11) 4888-9200
Email: secgoverno@joanopolis.sp.gov.br www.joanopolis.sp.gov.br

Joanópolis, 03 de setembro de 2021.

Ofício Gab. nº.: 837/2021

Ref: Resposta do Requerimento 56/2021;

Excelentíssimo Senhor Vereador:

Excelentíssimo Senhor Vereador, faço uso do presente para informar a Vossa Excelência que os serviços de instalação da referida ponte/passarela, encontra-se hoje em execução, segue foto em anexo. Fruto do árduo trabalho que a Secretaria Obras e Projetos desenvolveu para retomada da obra que encontrava-se paralisada e com sérios problemas de projeto e orçamento, no início do mandato. Passemos os motivos:

1 - No início do mandato tal obra aguardava o parecer do DADE quanto ao aditivo solicitado para instalação das fossas sépticas e poço de absorção entre outros serviços, que **SURPREENDENTEMENTE** não constavam no projeto inicial. A solução do problema acarretou ao Município o custeio do aditivo de R\$ 83.289,91.

2 - Foi notado que a estrutura da ponte/passarela como especificado no projeto apresentava risco de selar. Novamente, empresa construtora e a Engenharia da Prefeitura debruçaram-se sobre o caso procurando uma solução técnica e economicamente viável.

3 - Superado mais essa dificuldade, a empresa solicitou realinhamento de preço do aço, sendo esse o material base tanto para a ponte/passarela quanto para estrutura que abrigará as catracas ao fim da ponte. Novamente, a solicitação passou por todos os departamentos necessários até ter sua aprovação, acrescentando um valor de R\$ R\$ 43.749,24 pagos pela municipalidade.



Prefeitura da Estância Turística de Joanópolis

Gabinete

Rua Francisco Wohlers, 170 – Centro – Joanópolis/SP – 12980-000 -tel: (11) 4888-9200
Email: secgoverno@joanopolis.sp.gov.br www.joanopolis.sp.gov.br

4 - Por último, se perguntado porque a ponte antiga foi removida logo no início da obra, sendo o serviço de construção da nova ponte/passarela um dos últimos do cronograma? Admitimos que para tal questionamento a atual administração não tem resposta.

Na oportunidade, apresento protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Adauto Batista de Oliveira
Prefeito Municipal

A Sua Excelência
Gilmar Benedito Gonçalves
Vereador da Câmara Municipal de Joanópolis



Câmara Municipal da Estância Turística de Joanópolis

Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito da Estância Turística de Joanópolis

Requerimento nº 56/2021

APROVADO	
Câmara Municipal de Joanópolis	
Votos Favoráveis:	08
Votos Contrários:	00
Abstenção:	—
Em 10 de 08 de 2021	
	
Presidente da Câmara	

Gilmar Benedito Gonçalves, Vereador, Presidente da Câmara Municipal de Joanópolis, no exercício de suas atribuições legais, com relação às obras a serem realizadas no Município de Joanópolis, mais especificamente na Cachoeira dos Pretos, REQUER seja informado o motivo pelo qual não foi construída/refeita a ponte de acesso à Cachoeira dos Pretos, que se encontra perto do restaurante do Sr. Lair, conforme foto anexa.

JUSTIFICATIVA

Cuida-se da função fiscalizadora do Poder Legislativo Municipal.

Demais explicações serão desenvolvidas em plenário.

Joanópolis, 09 de agosto de 2021.


Gilmar Benedito Gonçalves
Vereador
Presidente da Câmara

Câmara Municipal de Joanópolis
PROTOCOLO Nº 2021/24
DATA: 09/08/21 Hrs: 12:41
VSS: 