

Excelentíssimo Senhor Prefeito da Estância Turística de Joanópolis.

Requerimento nº 04/2009

DANIEL AUGUSTO DE AGUIAR COSTA, Vereador em exercício junto a Câmara Municipal, usando de suas atribuições legais, **REQUER** que, no que tange a obra de “Construção de um Prédio da Produção de Venda de Artesanatos” (conforme a placa indicativa da obra), sejam prestadas as seguintes informações:

- 1 – Por que se encontra paralisada a referida obra?
- 2 – Qual a data prevista para retomada e conclusão da mesma?
- 3 – Quais os critérios para cessão de uso da referida instalação?

JUSTIFICATIVA

Cuida-se da função fiscalizadora do Poder Legislativo Municipal.
Demais explicações serão desenvolvidas em plenário.

Joanópolis, 16 de fevereiro de 2009.

Daniel Augusto de Aguiar Costa
Vereador



Prefeitura da Estância Turística de Joanópolis

Ofício Gab nº 151/09

Joanópolis, 23 de março de 2009

Senhor Presidente:

Em atenção aos requerimentos nºs 04 e 05/2009, de autoria do vereador Daniel Augusto de Aguiar Costa;

Requerimento 004/2009:

Temos a informar que a obra foi paralisada por ter sido construída sob a rede elétrica e fiação de telefone. A Prefeitura pagou o equivalente a R\$ 6.000,00 para efetuar a eliminação da condição de risco em fevereiro; a Elektro já providenciou a mudança da rede e estamos aguardando providência por parte da Telefônica, que deverá ocorrer nos próximos dias. Há previsão de retomar a obra no próximo mês e a conclusão está prevista para 26/06/2009. Os critérios para cessão e uso ainda não foram definidos.

Requerimento 005/2009:

A obra encontra-se paralisada devido a notificação do DR1. Na semana passada, foi realizada uma reunião, inclusive com a participação do Legislativo, no sentido de obter a liberação. Estão sendo feitas as tratativas neste sentido e as negociações caminham de forma positiva, podendo em breve ser retomada a obra.

A prazo contratual para conclusão desta obra é 26/12/2010.

Na oportunidade reafirmamos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

João Carlos da Silva Torres
Prefeito Municipal

Excelentíssimo Senhor
Luiz Marcelo Costa
Presidente da Câmara Municipal Joanópolis – S.P.