



Câmara Municipal da Estância Turística de Joanópolis



Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito da Estância Turística de Joanópolis



Indicação nº 78/2015

Primo Giovani Poli Del Vechio e Cristiano Benedito, Vereadores em exercício junto a Câmara Municipal da Estância Turística de Joanópolis – SP., usando de suas atribuições regimentais, **indicam** que seja empreendida celeridade no término da construção da UBS, situada no Loteamento Solar da Mantiqueira.

JUSTIFICATIVA

Cuida-se de reivindicação de munícipes, tendo em vista que o prazo para entrega da obra era 09/07/2015, de acordo com a resposta encaminhada ao Requerimento nº 56/2015, de minha autoria.

Demais considerações serão desenvolvidas em plenário.

Joanópolis, 06 de outubro de 2015.

Primo Giovani Poli Del Vechio
Vereador

Cristiano Benedito
Vereador

CÂMARA MUNICIPAL DE JOANÓPOLIS - 06-OCT-2015 14:37 016933 1/1



Prefeitura da Estância Turística de Joanópolis

Gabinete

Rua Francisco Wohlers, 170 – Centro – Joanópolis/SP – 12980-000 - tel: (11) 4888-9200

Email: pmjoanop@uol.com.br

www.joanopolis.sp.gov.br



Joanópolis, 23 de outubro de 2015.

Ofício Gab. nº 916/2015

Ref.: Resposta Indicação nº 78/2015.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Vimos pelo presente, respeitosamente, antes de esclarecer-lhes sobre a construção em tela, permitam-me desfazer um mal entendido: a construção no Loteamento Solar da Mantiqueira não se trata de uma UBS e sim de uma Unidade da Estratégia da Saúde da Família - ESF. É claro que nesta fase de obras não há qualquer diferença entre UBS e ESF, porém as diferenças entre um e outro aparecerão no funcionamento das unidades, pois possuem focos diferentes dentro da área da saúde pública.

Isso posto, passo a narrar o histórico da obra, de maneira sucinta e imprecisa, apenas a título de contextualização: a obra da ESF é fruto de um repasse fundo a fundo do orçamento de 2011, sendo uma obra que não prosperou naquela ocasião. A gestão 2013/2016 licitou e contratou a obra com a vencedora, por mais de uma vez. Em uma delas houve um distrato judicial movido pela Prefeitura, devido a empresa não atender ao cronograma aprovado. O distrato foi contestado na justiça pela empresa, mas a contestação foi julgada improcedente, só depois disso é que a obra foi novamente licitada e desta vez foi concluída a primeira parte.

Nesse meio tempo, a administração conquistou emendas parlamentares para ampliação e serviços externos na ESF, que não

CÂMERA MUNICIPAL

DE JOANÓPOLIS - 23-OUT-2015 17:03 017251 1/1

494/15



Prefeitura da Estância Turística de Joanópolis

Gabinete

Rua Francisco Wohlers, 170 – Centro – Joanópolis/SP – 12980-000 - tel: (11) 4888-9200
Email: pmjoanop@uol.com.br www.joanopolis.sp.gov.br



constavam na primeira fase por questões orçamentárias. Nova licitação foi realizada e nova empresa foi contratada dando andamento aos serviços.

Por fim, informo que o prazo para o término desta segunda fase é dezembro de 2015. Haverá por parte da Prefeitura todo o esforço necessário para o cumprimento desta data. Lembrando que também estaremos empenhados em efetivar o compromisso de emenda, pois sem a aquisição dos equipamentos, mobiliários e utensílios a unidade não poderá começar a operar.

Na oportunidade, apresento protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,


Adauto Batista de Oliveira
Prefeito

Excelentíssimo Senhor
Cristiano Benedito
Presidente da Câmara Municipal de Joanópolis

CÂMARA MUNICIPAL DE JOANÓPOLIS - 23-01-2015 17:05 017252 1/1